

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с.Бошняково Углегорского городского округа
Сахалинской области имени Дорошенкова Павла Ивановича
(МБОУ СОШ с.Бошняково имени Дорошенкова П.И.)

ПРИКАЗ

14.04.2023

№ 149-ОД

с.Бошняково

Об утверждении Плана «дорожной карты» по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы НОО, ООО и СОО

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План «дорожную карту» по переходу к осуществлению образовательной
деятельности с применением федеральных основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФООП) (приложение).

2. Рабочей группе по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
применением ФООП, утвержденной п. приказа по школе от 28.03.2023 № 124-ОД:

2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с «дорожной картой», утвержденной
п.1 настоящего приказа.


2.2. Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и
разъяснениями Министерства просвещения РФ, министерства образования, Сахалинской области,
управления образованием Углегорского городского округа Сахалинской области;

4. Наричиной Н.А., секретарю директора, в срок до 20.04.2023 под подпись довести
настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Прокошиной Е.Е., заместителю директора по УВР, обеспечить размещение настоящего
приказа на школьном сайте в срок до 20.04.2023 года.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



М.А.Смоляр

**План «дорожная карта»
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФООП**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1	Организационно-управленческое обеспечение			
1.1	Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Март, июнь, август, 2023	Директор	Протоколы
1.2	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	Апрель, 2023	Директор	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП
1.3.	Проведение экспертизы локальных актов ОО в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП)	Март- июль, 2023	Руководитель и зам. руководителя рабочей группы	Проекты (по необходимости) обновленных локальных актов
1.4.	Инвентаризация библиотечного фонда ОО в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Март-июнь, 2023	Руководитель и зам. руководителя рабочей группы, библиотекарь	Перечень в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ
1.5.	Приведение библиотечного фонда в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Март-август, 2023	Руководитель, зам. руководителя рабочей группы, библиотекарь	Отчет
1.6.	Подготовка и утверждение приказа об отмене ООП ОО и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся	До сентября 2023	Директор, руководитель рабочей группы	Приказы
1.7.	Подготовка и утверждение приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования: -Приказ об утверждении ООП ОО, приведенной в соответствие с ФООП -Приказ об утверждении Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля	Июнь-август, 2023	Директор, руководитель рабочей группы	Приказы

	<p>успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП</p> <p>-Приказ об утверждении Положения о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам</p> <p>-Приказ об утверждении Положения о внеурочной деятельности с учетом требований ФООП</p> <p>-Приказ об утверждении Положения о проектной деятельности с учетом требований ФООП</p> <p>-Приказ об утверждении Положения о профильном обучении с учетом требований ФООП</p> <p>-Приказ об утверждении Плана методической работы общеобразовательной организации в части первоочередных действий по введению ФООП</p> <p>-Приказ об утверждении Планов работы школьных методических объединений в части действий по введению ФООП</p> <p>-Приказ о направлении педагогических работников ОО на обучение по дополнительным профессиональным программам (по обновленным ФГОС)</p>			
2	Кадровое обеспечение			
2.1.	Анализ укомплектованности и штата для обеспечения применения ФООП.	Июнь-август, 2023	Директор, руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
2.2.	Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам	Май, 2023	Рабочая группа	График прохождения КПК

	перехода на применение ФООП			
2.3.	Повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам применения ФООП	Весь период	Директор, руководитель рабочей группы	Документы о повышении квалификации
2.4.	Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников	Август, 2023	Директор, руководитель рабочей группы	Тарификационный список
3.	Методическое обеспечение			
3.1.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам	Апрель-август, 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
3.2.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ внеурочной деятельности	Апрель-август, 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
3.3.	Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФООП	Апрель-август, 2023	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
4.	Информационное обеспечение			
4.1.	Проведение родительских собраний, посвященных применению ФООП	Май-август, 2023	Рабочая группа, классные руководители	Протоколы
4.2.	Разместить ФООП на сайте ОО	До 01.04.2023	Руководитель рабочей группы	Информация на сайте
5.	Нормативно-правовое обеспечение			
5.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов (федерального, регионального, муниципального уровней), обеспечивающих внедрение ФООП	Март-сентябрь, 2023	Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов (федерального, регионального, муниципального уровней), обеспечивающих внедрение ФООП
5.2.	Изучение документов (федерального, регионального, муниципального уровней), регламентирующих введение ФООП	Весь период	Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, рабочая группа	Ознакомление
5.3.	Утверждение ООП, приведенных в соответствии с ФООП на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Директор, зам. директора по УВР	Протокол, приказ