

**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и
функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ СОШ с.Бошняково о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май , 2019
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в	Приказ директора МБОУ СОШ с.Бошняково	Май , 2019
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Июль, 2019
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования Сахалинской области	Приказ директора МБОУ СОШ с.Бошняково	Май, 2019
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования Сахалинской области		Май, 2019
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Май, 2019

7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на базе ГБУ ИРОСО г.Южно - Сахалинск	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Август – сентябрь, 2019 Май – июнь, 2019
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора о направлении в командировку	По плану ИРОСО
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль – Август, 2019
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август, 2019
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь, 2019
13	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь, 2019
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно